

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

### KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY

ದಿನಾಂಕ ಸೋಮವಾರ ೫ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೫, ಶ್ರಾವಣ ೧೪, ಶಕ ೧೯೦೭.

ಸದನವು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತು.

[ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂ (ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಬಣಕಾರ್) ಓಲವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ]

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ತರಗಳು.

ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ (ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟೆ).— ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಯೆಯಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ ?

ಅ) ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟೆ ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ? ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ? ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಆ) ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?

ಇ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ ?

ಈ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು ?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ (ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು).—

ಅ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ೧೬-೧೨-೫೫ ರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. ೧೯.೫೦ ಲಕ್ಷಗಳು. ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ೧೬-೧೨-೫೫ರ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ ಬೇಕು.

ಆ) ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಅಭಾವ.

ಇ) ಇಲ್ಲ.

ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೬ರ ಒಳಗೆ ಪೂರೈಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.— ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ೧೯೫೬ ರೊಳಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ೧೯೫೬ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.